


Salt i drikkevannet i Gråura





SALT I DRIKKEVANNET I GRÅURA

**I Sunndal kommune, på grensa til
Oppdal kommune**

Beskrivelse av saksgangen og det som hittil er gjort:

02.11.2006.

Lekkasje på vår 13 år gamle varmtvannstank, årsaken var rust i sveiseskjøter, skiftet ut umiddelbart.

Ca 30.03.2007.

Mistenkelig saltsmak på drikkevannet.

Lekkasje på varmtvannstank – 5 måneder gammel

- 29.04. 2007.
Lekkasje på den nye varmtvannstanken hadde oppstått mens eieren var ute 2 -3 timer.
- ***Kjøkken og stue full av røyk da vi kom hjem igjen på grunn av at saltvann hadde rent nedover det elektriske inntaket fra lekkasje på vannrørinntak.***
Dette ble rapportert umiddelbart til de rette instanser (Politi-Forsikringssselskap-Vegvesen o.s.v) vasking og rengjøring ble rekvirert og gjennomført raskt.

- Deretter oppsto det ett "vakuum" i den forstand at Statens Vegvesen ikke var enig om det var Møre eller Trøndelag som hadde ansvaret. Etter ett noe krast brev fra eieren, datert 05.10.07. ble det bestemt at Trøndelag skulle ta saken. (Møre har det generelle vedlikeholdet riksvegen og Trøndelag har vintervedlikeholdet /snøryddinga)

14.-16. 01 2008:

1. BOREHULL – 25 m dypt – (nord for elva)

Boring kom endelig i gang etter befaring av geolog, anbudsutlysning og maskinhavari på boreutstyr. 1. hull boret ca.25 m. vest for boligen. Dette måtte avsluttes etter 18 meter etter synlig ubrukbart vann.

2. BOREHULL – 102 m dypt

Boret neste hull ca.25 meter lenger vest til 102 meters dybde.

Pumpe ble montert 25.04.07 og sto og pumpet til 25.05.07. Eierne fikk da beskjed etter at prøve var tatt, at det var for høyt saltinnhold.

Renseanlegg ble deretter utredet men forkastet.

21.07.08.

3. BOREHULL – 45 m dypt

Ny boring ca.20 meter øst for husa til ca 45 meter, avsluttet etter at boreslam fra hullet forurenset eksisterende drikkevanshull.

Etter ny befaring med geolog og representant fra Vegvesenet ble det besluttet å bore på sørsida av elva Driva, (noe eieren hadde foreslått første gangen)

17.12.2008.

4. BOREHULL – 45 m dypt, - på sørsida av elva

Ny boring (den 4.) på sørsida av elva. Boreddybde ca.45 m. og her synes det som om det er rikelig med vann og ingen forurensing av boreslam i eksisterende drikkevannskilde var å se.

Pumpe montert først på januar 2009 og prøve er nå tatt uten at resultatet er klart ennå.

Eieren presiserer:

- Dialogen med Vegvesenet (Magne Uvsløkk) har hele tiden vært god og han har uttrykt stor forståelse for vårt problem”.